中央支持海南全面深化改革开放

中央综合财力补助资金的分配、使用和

管理情况专项审计调查发现问题整改情况公告

根据《中央支持海南全面深化改革开放中央综合财力补助资金的分配、使用和管理情况专项审计调查报告》（琼审投调报〔2020〕63号）的整改建议和要求，我市高度重视，认真研究部署，制定整改方案，组织相关职能部门积极做好审计发现问题的整改工作。中央支持海南全面深化改革开放中央综合财力补助资金的分配、使用和管理情况专项审计调查发现涉及我市问题6个，已完成整改5个，1个在整改中。

一、关于“海口市美兰、秀英区195万元农村危房改造资金闲置”问题的整改情况
已完成整改。美兰区、秀英区将上述资金用于2020年危房改造补助，已全部完成支付。
二、关于“海口市193,863.54万元资金下达不及时”问题的整改情况
已完成整改。中央补助资金已全部下达。今后，将进一步规范综合财力补助资金的分配和使用，加强财政部门与业主单位的沟通协调，缩短资金分配时间，提高资金使用效率。
三、关于“海口美兰机场地下空间工程项目、海府大院周边路网改造项目支出进度低于50%”问题的整改情况
已完成整改。海口机场地下空间控制性工程项目，截至2020年7月，已完成项目建安工程建设，支出进度70%，项目尾款待决算后予以支付；海府大院周边路网改造项目，建设资金已全部完成支出，征收补偿款支出进度72.9%。下一步，将加快推进项目征收进程，及时安排使用资金。
四、关于“ 海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目配套市政道路一期、菜篮子公益性大型农副产品批发市场（二期）2个项目结余6055.17万元”问题的整改情况
已完成整改。海口市五源河文体中心及周边配套路网项目结余资金已全部使用完毕；海口市菜篮子公益性大型农副产品批发市场（二期）项目尚余967.3万元未使用，该项目正组织竣工决算，剩余资金待决算后予以支付。
五、关于“海口美兰机场二期周边路网工程云美大道项目进展缓慢”问题的整改情况
已倒排工期，按计划施工。云美大道项目累计已提交工作面694亩，占比98%。施工单位已对提交工作面段加大施工要素投入，现场累计投入机械60余台、工人300余名。下一步将积极督促代建单位继续保持高压态势，科学安排施工工序，合理压缩施工周期，全力以赴确保项目按要求的节点建设完工。

六、关于“2018年交通扶贫六大工程项目资金支出进度慢”问题的整改情况
整改中。截至2020年7月，交通扶贫六大工程项目资金支出进度为31%，支出进度慢的主要原因是工程施工进度较慢、建设规模缩减等。下一步，将加快推进项目建设进度，认真分析资金支付缓慢的原因，简化审批流程，按合同约定合法合理支付进度款，确保资金按时支出。
